

CONSULTORIN VINKIT ONNISTUNEeseen PROJEKTIIN

Projektityöskentelyä voi toteuttaa monella tavalla ja jokaisen organisaation on löydettävä itselleen parhaiten sopivat toimintamallit. Alla muutamia vinkkejä, joiden avulla projekti pääsee todennäköisemmin onnistuneesti maaliin saakka.

1. Ammattitaitoinen projektipäällikkö

Projektipäälliköllä on suuri rooli projektin onnistumisen kannalta. Projektiin sitoutunut ja vahvalla projektinhallintaosaamisella varustettu projektipäällikkö pystyy pitämään hankalamman projektin aikataulun ja budjetin kurissa.

2. Projektiin sitoutunut henkilöstö ja riittävä resursointi

Projekti vaatii siihen osallistuvilta henkilöiltä työaikaa, jota pitää olla tarpeeksi varattuna muiden töiden ohella. Projektissa työskentelevien henkilöiden tulee olla motivoituneita ja sitoutuneita saattamaan projekti loppuun saakka.

3. Asianmukainen viestintä

Projekti tuo usein mukanaan muutoksia tuttuihin käytäntöihin, jolloin viestintä nousee tärkeään rooliin. Asianmukaisesti tehdyllä viestinnällä voidaan vähentää muutosvastarintaa. Viestinnän epäonnistuminen on myös usein syytä projektin epäonnistumiselle.

4. Huolellisesti valmisteltu ja realistinen projektisuunnitelma

Projektisuunnitelmaan tulee kirjata mahdollisimman tarkkaan työmäärät sekä aikataulut. Lisäksi projektisuunnitelmassa on määriteltävä tarkkaan vastuunjaot sekä yhteiset pelisäännöt, jotta projekti etenisi mahdollisimman sujuvasti.

5. Johdon sitoutuminen projektiin

Kun organisaation johto on sitoutunut projektiin ja liputtaa sen puolesta, tekevät projektin parissa päivittäin työskentelevät henkilötkin todennäköisemmin niin.

Markus Andersson, toimitusjohtaja, Consultor Finland Oy

Hannu Blomqvist, Senior Project Manager, Consultor Finland Oy